

Møtedato: 21.03.22  
Arkivnr.: 2022/2

Saksbeh.: Ole Hope

Sted/Dato: Sandnessjøen 19.03.22

## Styresak 33-2022 Nye Helgelandssykehuset – informasjon om mulig justering av fremdriftsplan

### **Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

- a) Styret tar saken til orientering
- b) Styret ber om at justert styringsdokument legges frem for vedtak i styremøte 26.04.2022.

### **Formål:**

Formålet med saken er å orientere styret om dialog med Helse Nord RHF angående justering av fremdriftsplan i prosjektet Nye Helgelandssykehuset fram mot frist for lånesøknad 15.12.2022. Helgelandssykehuset har ambisjon om å rekke tidsfristen for lånesøknad, og det er vesentlig at styret, prosjektet og organisasjonen forøvrig er informert og forberedt på eventuelle endringer i framdriftsplanen.

### **Bakgrunn:**

Det vises til vedlagte styresak (41-2022) fra Helse Nord RHF som skal behandles 24. mars 2022. Styreleder og administrerende direktør ble orientert om dialogen mellom Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet i et møte med styreleder og AD i Helse Nord RHF 16.03.2022. Signalene fra HOD tilsier at Helgelandssykehuset må justere sin fremdriftsplan slik at grunnlagsdokumentene for lånesøknaden inneholder endelig rapport fra kvalitetssikrer i tillegg til ferdig konseptrapport fra konseptfasen steg 2. Prosjektet Nye Helgelandssykehuset har startet arbeidet med å utarbeide en justert framdriftsplan sammen med Sykehusbygg HF. Den justerte framdriftsplanen skal ivareta en forsvarlig medvirkningsprosess gjennom forankring og drøftinger, og den vil kreve raskere og mer parallelle beslutningsprosesser mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF.

Administrerende direktør ber om å få legge fram et oppdatert styringsdokument, inkludert justert tidsplan, i styremøte 26. april 2022.

Mo i Rana, 19.03.2022

Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør

### **Vedlegg:**

1. [Styresak 41-2022 Helse Nord RHF](#)