

Møtedato: 19.08.2022

Møtested: Teams

Brukerutvalget sak 45-B/22: Nye Helgelandssykehuset Oppdatering av styringsdokument for konseptfasen steg 2

Formål:

Saken presenterer oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 2. Oppdateringen av styringsdokumentet er en følge av vedtak i sak 72-2022 der en har tatt stiling til valg av hovedalternativ for videre utredning i steg 2 i tillegg til forutsetninger for dette arbeidet.

Vedtaksforslag:

Brukerutvalget slutter seg til administrasjonens innstilling til styrevedtak i to punkter gjengitt under:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 2.
2. Styret godkjenner å gjennomføre konseptfasen steg 2 innenfor foreslått budsjettramme på 23 mill. kr for 2022.

Bakgrunn for saken:

Styringsdokumentet følger prosjektet i hele dets levetid og oppdateres foran inngangen til hver ny fase. Styringsdokumentet som er vedlagt denne saken er en oppdatering av styringsdokumentet fra steg 1, sist oppdatert med justert framdrift i styresak 44-2022 i Helgelandssykehuset HF og 48-2022 i Helse Nord RHF.

Hensikten med styringsdokumentet er å beskrive prosjektets rammebetingelser og hvilke prosesser som skal til for å realisere prosjektet. Dokumentet vil være retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, eier/oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter. Styringsdokumentet er dermed denne prosjektfasens prosjektmandat.

Styringsdokumentet er oppdatert med vedtak gjort i styrene for Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF gjennom konseptfasen steg 1, herunder justert framdrift.

Styringsdokumentet beskriver de viktigste aktivitetene i steg 2 og tidshorisonten for dette. Tidsplanen forholder seg til justert framdrift med mål om å nå frist for lånesøknad til Helse- og Omsorgsdepartementet medio desember 2022, jamfør styresak 44-2022 og 48-2022.

Saken vil behandles i Helgelandssykehusets styre den 23.8.2022.

Sandnessjøen, 15.8.2022

Hanne M. Frøyshov
Konst. Adm. dir

Vedlegg:

- Styresak 73-2022 inkl. vedlegg

Vedtak: