

	September	Oktober	November	Desember	Januar
Styringsdokument for konseptfasen, vedtak					
Forberede oppstart (anskaffelser, mandat) • Orientering i styremøte oktober					
Helhetlig risikoanalyse • Orientering i styremøte desember					
Oppdatere faglig strategisk utviklingsplan • Metodebeskrivelse, orientering styremøte oktober • Forutsetninger, orientering styremøte desember • Samlet framskriving, orientering styremøte desember • Analyse, innsikt, trender, oppstart arbeid					
Oppdatere økonomisk bærekraft • Forutsetninger, orientering styremøte desember • Simulering overordnet nivå, orientering styremøte desember					
Forberedende aktiviteter bygg og tomt • Forutsetninger, orientering styremøte desember					
Medvirkning og kommunikasjon • Oppstartsmøte faglig, strategisk utviklingsplan og bærekraft (oppstart før jul)					