

Møtedato: 24.09.20  
Arkivnr. 20/26

Saksbeh/tlf:  
Torbjørn Aas

Sted/Dato:  
Mo i Rana, 17.09.20

## Styresak 85 - 2020 Nye Helgelandssykehuset – orientering om framdrift og status

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering

### Formål:

Formålet med saken er å holde styret orientert om framdrift og status i prosjektet Nye Helgelandssykehuset.

### Bakgrunn:

I styremøte 27. august var styringsdokumentet for konseptfasens steg 0 til behandling i styret i Helgelandssykehuset. Styringsdokumentet ble vedtatt med de kommentarene som kom under møtet. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en revidert versjon justert for de kommentarene som kom under møtet (vedlegg 1). Styringsdokumentet skal behandles av styret i Helse Nord 30. september.

Prosjektet samarbeider tett med Sykehusbygg HF for å planlegge den videre prosessen i detalj. I styremøtet 18. oktober vil styret få presentert mandat og sammensetning av ulike grupper i prosjektorganisasjonen. Da vil også metode og prosess for arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan være klart. Det legges opp til et oppstartsmøte for denne arbeidspakken før jul. Arbeidet med å kontrahere konsulentbistand til oppdatering av økonomisk bærekraftanalyse, simulering av virksomhetsalternativer og gevinstrealiseringsplan er satt i gang. Det vil også være behov for ekstern rådgiver knyttet til tomteutredningene. Styret vil bli orientert om anskaffelsesprosessene i styremøtet i oktober. For mer detaljert framdriftsplan, se vedlegg 2.

I det videre arbeidet vil det være nyttig å høste erfaringer og knytte kontakter med andre foretak som gjennomfører eller har gjennomført liknende utviklings- og utbyggingsprosjekter – både i Helse Nord og i landet forøvrig. Prosjektdirektøren har vært på besøk hos Oslo universitetssykehus, og vil også ta kontakt med andre foretak med tanke på erfaringsoverføring.

Mo i Rana, den 17.09. 2020

Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Styringsdokument for konseptfasens steg 0 (versjon 4.0)
2. Framdriftsplan