

Alternativ: 2a-1

Suksessfaktor	Risikofaktor	Tiltak	S	K	Risiko	Forslag til ytterlige tiltak
Tilgjengelighet for pasient	Avstand, vær, kommunikasjon	Etablerer hovedsykehus i MiR, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	1	4	4	
Personell	Ambulering, reisetid, rekruttering, pendling (Kompetanse tilstede for pasienten).	Etablerer hovedsykehus i MiR, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	2	3	6	
Fagmiljø	Kompetanse og medisinsk tilbud	Etablerer hovedsykehus i MiR, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	1	4	4	
Økonomi	Investeringer, drift og bæreevne	Estimatene som foreligger i dag er grove. Kostnadsestimat må oppdateres i konseptfasen, deretter i forprosjektfasen.	3	4	12	
Klima og miljø	Høyt klimaavtrykk, dårlig omdømme	Etablerer hovedsykehus i MiR, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	2	2	4	
Interimsperioden	Mister fagfolk	Etablerer hovedsykehus i MiR, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	2	4	8	
					0	

	S	K
1	Svært lite sannsynlig	Ubetydelig
2	Lite sannsynlig	Lav konsekvens
3	Middels sannsynlig	Middels konsekvens
4	Mye sannsynlig	Alvorlig
5	Svært sannsynlig	Svært alvorlig/kritisk

Alternativ:

2a- 2

Suksessfaktor	Risikofaktor	Tiltak	S	K	Risiko	Kommentar
Tilgjengelighet for pasient	Avstand, vær, kommunikasjon	Etablerer hovedsykehus i SSJ, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	2	4	8	
Personell	Ambulering, reisetid, rekruttering, pendling (Kompetanse tilstede for pasienten).	Etablerer hovedsykehus i SSJ, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	3	3	9	
Fagmiljø	Kompetanse og medisinsk tilbud	Etablerer hovedsykehus i SSJ, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	2	4	8	
Økonomi	Investeringer, drift og bæreevne	Estimatene som foreligger i dag er grove. Kostnadsestimat må oppdateres i konseptfasen, deretter i forprosjektfasen.	3	4	12	
Klima og miljø	Høyt klimaavtrykk, dårlig omdømme	Etablerer hovedsykehus i SSJ, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	2	2	4	
Interimsperioden	Mister fagfolk	Etablerer hovedsykehus i SSJ, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	3	4	12	

	S	K
1	Svært lite sannsynlig	Ubetydelig
2	Lite sannsynlig	Lav konsekvens
3	Middels sannsynlig	Middels konsekvens
4	Mye sannsynlig	Alvorlig
5	Svært sannsynlig	Svært alvorlig/kritisk

Alternativ: 2a-3

Suksessfaktor	Risikofaktor	Tiltak	S	K	Risiko	Forslag til ytterlige tiltak
Tilgjengelighet for pasient	Avstand, vær, kommunikasjon	Etablerer hovedsykehus i MSJ etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	1	4	4	
Personell	Ambulering, reisetid, rekruttering, pendling (Kompetanse tilstede for pasienten).	Etablerer hovedsykehus i MSJ etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	4	3	12	
Fagmiljø	Kompetanse og medisinsk tilbud	Etablerer hovedsykehus i MSJ etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	3	4	12	
Økonomi	Investeringer, drift og bæreevne	Estimatene som foreligger i dag er grove. Kostnadsestimat må oppdateres i konseptfasen, deretter i forprosjektfasen.	3	4	12	
Klima og miljø	Høyt klimaavtrykk, dårlig omdømme	Etablerer hovedsykehus i MSJ etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	1	2	2	
Interimsperioden	Mister fagfolk	Etablerer hovedsykehus i MiR, etablere 3 DMS og styrke de prehospitale tjenester	4	4	16	

	S	K
1	Svært lite sannsynlig	Ubetydelig
2	Lite sannsynlig	Lav konsekvens
3	Middels sannsynlig	Middels konsekvens
4	Mye sannsynlig	Alvorlig
5	Svært sannsynlig	Svært alvorlig/kritisk

Alternativ: 2b-1 (1)

Suksessfaktor	Risikofaktor	Tiltak	S	K	Risiko	Forslag til ytterlige tiltak
Tilgjengelighet for pasient	Avstand, vær, kommunikasjon	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i SSJ og inntill 2 DMS og styrke de prehospitaltjenester	1	4	4	
Personell	Ambulering, reisetid, rekruttering, pendling (Kompetanse tilstede for pasienten).	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i SSJ og inntill 2 DMS og styrke de prehospitaltjenester	2	3	6	
Fagmiljø	Kompetanse og medisinsk tilbud	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i SSJ og inntill 2 DMS og styrke de prehospitaltjenester	2	4	8	
Økonomi	Investeringer, drift og bæreevne	Estimatene som foreligger i dag er grove. Kostnadsestimat må oppdateres i konseptfasen, deretter i forprosjektfasen.	3	4	12	
Klima og miljø	Høyt klimaavtrykk, dårlig omdømme	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i SSJ og inntill 2 DMS og styrke de prehospitaltjenester	1	2	2	
Interimsperioden	Mister fagfolk	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i SSJ og inntill 2 DMS og styrke de prehospitaltjenester	2	4	8	

	S	K
1	Svært lite sannsynlig	Ubetydelig
2	Lite sannsynlig	Lav konsekvens
3	Middels sannsynlig	Middels konsekvens
4	Mye sannsynlig	Alvorlig
5	Svært sannsynlig	Svært alvorlig/kritisk

Alternativ:

2b-1 (2)

Suksessfaktor	Risikofaktor	Tiltak	S	K	Risiko	Forslag til ytterlige tiltak
Tilgjengelighet for pasient	Avstand, vær, kommunikasjon	Etablerer hovedsykehus i SSJ, akuttstusykehus i Mo i Rana og inntil to DMS samt styrke de prehospitale tjenestene	1	4	4	
Personell	Ambulering, reisetid, rekruttering, pendling (Kompetanse tilstede for pasienten).	Etablerer hovedsykehus i SSJ, akuttstusykehus i Mo i Rana og inntil to DMS samt styrke de prehospitale tjenestene	3	3	9	
Fagmiljø	Kompetanse og medisinsk tilbud	Etablerer hovedsykehus i SSJ, akuttstusykehus i Mo i Rana og inntil to DMS samt styrke de prehospitale tjenestene	3	4	12	
Økonomi	Investeringer, drift og bæreevne	Estimatene som foreligger i dag er grove. Kostnadsestimat må oppdateres i konseptfasen, deretter i forprosjektfasen.	3	4	12	
Klima og miljø	Høyt klimaavtrykk, dårlig omdømme	Etablerer hovedsykehus i SSJ, akuttstusykehus i Mo i Rana og inntil to DMS samt styrke de prehospitale tjenestene	1	2	2	
Interimsperioden	Mister fagfolk, økonomi	Etablerer hovedsykehus i SSJ, akuttstusykehus i Mo i Rana og inntil to DMS samt styrke de prehospitale tjenestene	3	4	12	
					0	

	S	K
1	Svært lite sannsynlig	Ubetydelig
2	Lite sannsynlig	Lav konsekvens
3	Middels sannsynlig	Middels konsekvens
4	Mye sannsynlig	Alvorlig
5	Svært sannsynlig	Svært alvorlig/kritisk

Alternativ: 2b-1 (6)

Styresak 115/2019 Vedlegg 11

Suksessfaktor	Risikofaktor	Tiltak	S	K	Risiko	Forslag til ytterlige tiltak
Tilgjengelighet for pasient	Avstand, vær, kommunikasjon	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i Leirfjord i kombinasjon med ett DMS samt styrking av de prehospitale tjenestene	2	4	8	
Personell	Ambulering, reisetid, rekruttering, pendling (Kompetanse tilstede for pasienten).	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i Leirfjord i kombinasjon med ett DMS samt styrking av de prehospitale tjenestene	3	3	9	
Fagmiljø	Kompetanse og medisinsk tilbud	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i Leirfjord i kombinasjon med ett DMS samt styrking av de prehospitale tjenestene	2	4	8	
Økonomi	Investeringer, drift og bæreevne	Estimatene som foreligger i dag er grove. Kostnadsestimat må oppdateres i konseptfasen, deretter i forprosjektfasen.	0	0	0	
Klima og miljø	Høyt klimaavtrykk, dårlig omdømme	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i Leirfjord i kombinasjon med ett DMS samt styrking av de prehospitale tjenestene	3	2	6	
Interimsperioden	Mister fagfolk, økonomi	Etablerer hovedsykehus i MiR, akuttsykehus i Leirfjord i kombinasjon med ett DMS samt styrking av de prehospitale tjenestene	3	4	12	
					0	

	S	K
1	Svært lite sannsynlig	Ubetydelig
2	Lite sannsynlig	Lav konsekvens
3	Middels sannsynlig	Middels konsekvens
4	Mye sannsynlig	Alvorlig
5	Svært sannsynlig	Svært alvorlig/kritisk