Overordnet framdrift HSYK 2025 – 20.8.2019

Aug 19: Kontrahere rådgivere samfunnsanalyse

Sept 19: Arbeidsmøte 1

- Kommuner, fylkeskommuner, brukerutvalg
- Oppstart
- Avklare forutsetninger

Sept 19: Systematisere grunnlag og analyse av data

- Datainnsamling og gjennomgang
- Innhente fakta og statistikk
- Analysere ihht godkjent metode
- Utarbeide foreløpig rapport

Okt 19: Arbeidsmøte 2

- Presentere utredningene så langt
- Utarbeide endelig rapport

okt-nov 19: Styrets ni punkter

- Sammenstilling/anbefaling

Okt 19: Åpent styreseminar. Presentasjon Styrets 9 punkter

28.Nov Styrebehandling Helgelandssykehuset

Des 18: Styrebehandling RHF struktur og lokalisering