

Møtereferat

<i>Møtetype</i>	Dialogmøte Nye Helgelandssykehuset
<i>Møtedato</i>	04.02.21
<i>Møtested</i>	Teams
<i>Tilstede</i>	Hilde Rolandsen (HN), Randi Spørck (HN), Torbjørn Aas, Merethe Myrvang, Bjørn Bech-Hanssen, Vigdis Hartmann SB
<i>Ref.</i>	Merethe Myrvang

Sak	Tema	Ansvar	Frist
	Møtet var planlagt som fysisk møte, endret til møte på Teams pga. reiserestriksjoner		
1	<p>Orientering fra HSYK v/TAA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Faglig strategisk utviklingsplan: arbeidsgruppene i gang med sitt arbeid, det rapporteres om gode møter, konstruktive diskusjoner. Spørsmål om div. representasjon svares ut av prosjektleder/gruppeledere Forslag om at det etter hvert opprettes et eget verneområde for Nye HSYK. I første omgang er hovedverneombudet en del av prosjektgruppe 2. Møte i prosjektgruppe 2: Spørsmål om definisjonen av hovedsykehus. SB redegjorde for mandatet for arbeidet – dette bygger på skriftlige vedtak (strukturvedtaket, styringsdokumentet, forutsetningsnotatet) TAA viste også til referat fra ledergruppa i HSYK fra 12.01 der dette var diskutert. Digital presentasjon av tomtforslagene. BBH videreforedler filmen, som publiseres 10.02. 	BBH MM (publisering)	10.02
2	<p>Orientering fra HN v/HR:</p> <p>Behov for tydelig avklaring av nullalternativet, vil være en del av orienteringen til styret 24. februar. SB utarbeider eget notat som kan legges ved styresakene.</p> <p>I forbindelse med faglig strategisk utviklingsplan, fokus på faglighet og kvalitet: SKDE kan være en ressurs å bruke, de kan informere om tall og funn presentert gjennom Helseatlas.</p>		

3	Styremøter 24. februar: HN får tilsendt notat ang. nullalternativet og utkast til rapport ang. kriterier og indikatorer 10. februar. Det kan komme oppdateringer i rapporten etter styringsgruppemøtet 12. februar, endelig versjon blir da oversendt i uke 7. Koordinering av styredokumenter: MM kaller inn til møte tirsdag 16.02.	SB MM	10.02 04.02
---	--	--------------	--------------------