

Implementering av ambulanseplan

Ambulanseplan

Tonnes: Båt og akuttbil

Mo i Rana: Ambulanse i vaktrom

Utskarpen: Ambulanse i vaktrom

Nesna: Akuttbil

Korgen: Ambulanse i vaktrom

Mosjøen: Ambulanse i vaktrom


Trofors: Ambulanse i vaktrom

Hattfjelldal: Akuttbil

Sandnessjøen: Ambulanse i vaktrom og ambulansebåt

Horn: Båtambulanse

Brønnøysund: Ambulanse i vaktrom, luftambulanse
og helikopter-ambulanse



Styrevedtak 50/2016 Ny ambulanseplan

1. Styret vedtar fremlagt ambulanseplan
2. Styret ber om at det utarbeides en detaljert gjennomførings- og implementeringsplan i samarbeid med berørte kommuner
3. Styret ber om at adm. dir. rapporterer på kvalitet og økonomi i henhold til ROS-analysen
4. Styret ber om at iverksettelse av planen skjer i nært samarbeid med berørte kommuner, tillitsvalgte og vernetjeneste
5. Styret ber om at planen evalueres ett år etter iverksettelse

Effekt mål

- Organisatorisk grunnlag for at ambulanseplanen kan gjennomføres i henhold til styrevedtaket.
- Involvere berørte kommuner på en måte som gir dem reell mulighet for å påvirke prosessen, uten at iverksettelse forsinkes.

Resultatmål

- Kostnadsoversikt
 - Investeringer
 - Forventede driftsutgifter
- Tempoplan. Plan for hvilke endringer som må gjøres og i hvilken rekkefølge endringene skal iverksettes for å ivare ta forsvarlighet.
- Kravspesifikasjoner. Bygningsmessige behov, kaianlegg, garasjeanlegg og liknende.
- Involvering. Tillitsvalgte og vernetjeneste.
- Kommunikasjon
 - Internt
 - eget personell
 - tillitsvalgte
 - ledergrupper sykehusenheter
 - eksternt
 - kommuner
 - befolkning
 - media
- Evaluering. Kvalitetsindikatorer
- ROS-analyse

Arbeidsgrupper

- Avdelingsleder
- Soneinstruktør
- Kvalitetsrådgiver
- Tillitsvalgte/vernetjeneste
- Tre representanter for kommunene
- Kommunikasjonsrådgiver
- Drift og eiendom

Avgrensninger

- Justeringer?
 - Kan være noe vi ikke har sett
 - Kan komme andre endringer
 - Må til ledergruppa
 - Styret?

