

Møtedato: 26.09.2019
Arkivnr: 2019/1666

Saksbeh/tlf:
Tom Dahlberg/97196966

Sted, dato
Mo i Rana, 19.09.2019

Styresak 86-2019 DIPS Arena - status

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Formål:

Saken skal gi styret informasjon om status ved innføring av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset. DIPS Arena er den nye plattformen for den felles elektroniske pasientjournalen i Helse Nord.

Bakgrunn/Sammendrag:

Helse Nord har besluttet innføring av DIPS Arena ved alle sykehusforetakene i regionen. Innføringen skjer i helseforetakene etter tur og Helgelandssykehuset er først. Det er planlagt overgang til DIPS Arena 17.11.2019 og det er etablert regionalt og lokalt prosjekt for etablering og innfasing av systemet.

Omfattende planer for opplæring av alle ansatte som skal bruke DIPS er i rute. Opplæringsmaterieell er klart og generalprøve for «Arenaskole» blir gjennomført 24.09.19. Opplæringen starter 1.10. Det planlegges reduksjon i elektiv virksomhet i helseforetaket i tidsrommet 14.11 - 22.11.

Det gjenstår utfordringer på følgende punkter:

- Ytelse (hastighet) i Arenafunksjoner pt. er ikke tilfredsstillende
- Usikkerhet rundt oppgradering på operativsystemet fra Windows 7 til Windows 10, om hvilken innvirkninger det har på kjøring av DIPS Arena.
- Procomskjema (blanketter i DIPS) blir ikke levert tidsnok til innfasing av Arena i Helgelandssykehuset.
- Begrenset tilgang på PCer i kursrom. Fast ansatte prioriteres.
- For at vikarer skal kunne manøvrere seg effektivt i pasientjournalen trenger også de opplæring. Det er stort fokus på opplæring av vikarene når de faste har vært gjennom opplæring.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er gjennomgått med ledergruppen i helseforetaket 17.09.19. Det er flere risiki som til tross for tiltak vil være høy nært opp mot start 17.11.19.

Prosjektet forutsetter at det vil bli løst, og det er stort fokus på løsninger som imøtekommer utfordringene med å være det første helseforetaket som går over på ny DIPS-plattform i Helse Nord.

Siste frist for beslutning om videre innføring er 14.10. Frem til denne datoen er det daglige møter mellom regional og lokal prosjektledelse.

Mo i Rana, 19.09.2019

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør