

Møtereferat

<i>Møtetype</i>	Dialogmøte
<i>Møtedato</i>	08.09.2020
<i>Møtested</i>	Helgelandssykehuset Sandnessjøen
<i>Tilstede</i>	Hilde Rolandsen (HN), Randi Spørck (HN), Torbjørn Aas, Bjørn-Bech-Hanssen, Merethe Myrvang, Hulda Gunnlaugsdottir (deltok på deler av møtet)
<i>Ref.</i>	Merethe Myrvang

Sak	Tema	Ansvar	Frist
	Agenda: <ul style="list-style-type: none"> • Status Nye Helgelandssykehuset sett fra Helgelandssykehuset • Status Nye Helgelandssykehuset sett fra Helse Nord • Gjennomgang og forståelse av styringsdokument • Forståelse av vedtak fra styret i HN 30.9.20 • Oppfølging av vedtak fra styret i HN 30.9.20 Veien videre: <ul style="list-style-type: none"> • Utfordringsbilde • Interessentanalyse • Risikovurdering, • Tiltak • Samarbeid • Kommunikasjon • Ansvarsfordeling 		
1.	Status: stram tidsplan, viktig å sikre tilstrekkelige ressurser		
2.	Styringsdokumentet – innspill tas videre til Sykehusbygg som oppdaterer og utformer versjon 5.0		
3.	«Tett på» - det utformes møteplan, planlegges felles styreseminar for styrene i HSYK og HN		
4.	Gjennomgang av kommunikasjonsstrategi – må sikres ressurser for å iverksette denne		
5.	Ansvarsfordeling – i tråd med foretaksmodellen.		